



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН»

Белгородской области

24 августа 5
«___» _____ 201__ г.

№ 762-р

Об утверждении Плана построения и развития аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории Прохоровского района

В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно – программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р, и в соответствии с распоряжением Губернатора Белгородской области от 10 августа 2015 года № 438-Р «Об утверждении Плана построения и развития аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории Белгородской области»:

1. Утвердить План построения и развития аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории Прохоровского района (прилагается).

2. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений района, руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций и учреждений, в чьем ведении находятся экстренные оперативные службы, принять необходимые меры по выполнению мероприятий, определенных Планом.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника управления безопасности администрации района В.Н. Ворону.

Глава администрации
Прохоровского района

С. Канищев

Утвержден
распоряжением главы администрации
Прохоровского района

от «14» 08 2015 г. № 762-р

План построения и развития аппаратно – программного комплекса «Безопасный город»
на территории Прохоровского района

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок выполнения	Финансовые средства	Результаты	Примечание
1.	Принятие нормативного правового акта муниципального района «Прохоровский район» об утверждении Плана построения и развития аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК БГ) на территории района	Межведомственная комиссия по вопросам внедрения систем развития АПК БГ на территории района	до 30 августа 2015 г.	Не требуется	Нормативный правовой акт муниципального района «Прохоровский район»	
2.	Корректировка муниципальных нормативных правовых актов	Администрация Прохоровского района	После внесения изменений в НПА областного уровня	Не требуется	НПА построения АПК БГ	
3.	Внесение изменений и дополнений в целевые программы района в части включения мероприятий по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК БГ на территории Прохоровского района	Администрация Прохоровского района, МЧС	До 1 ноября 2015 г.	Не требуется	Постановление главы района о внесении изменений в целевые программы района в части включения мероприятий по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК БГ на территории района	

4.	Утверждение финансирования на 2016 год на проведение мероприятий по развитию, внедрению и эксплуатации АПК БГ	Администрация Прохоровского района	декабрь 2015 г.	Не требуется	Утвержденный бюджет на 2016 год с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК БГ на территории района
5.	Проведение мероприятий по совершенствованию ЕДДС Прохоровского района, других структур, необходимых для функционирования АПК БГ	Администрация Прохоровского района, МЧС	декабрь 2015 г.	Не требуется	Работа по совершенствованию ЕДДС. План мероприятий по совершенствованию служб, взаимодействующих с АПК БГ
6.	Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории Прохоровского района	Межведомственная комиссия по вопросам внедрения и развития систем АПК БГ на территории района	До 1 октября 2015 г.	Не требуется	Материалы обследования
7.	Разработка технического задания на проектирование АПК БГ, подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК БГ	Администрация Прохоровского района	1 квартал 2016 г.	По мере утверждения бюджета 2016 года	Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, муниципальный контракт на разработку технического проекта
8.	Разработка технического проекта по развитию АПК БГ	Определяется на конкурсной основе	1 квартал 2016 года	По мере утверждения бюджета 2016 года	Технический проект
9.	Проведение государственной экспертизы технического проекта	Заказчик	2 квартал 2016 г.	По мере утверждения бюджета 2016 года	Положительное решение государственной экспертизы
10.	Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования и проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК БГ.	Администрация Прохоровского района	1 квартал 2016 года	По мере утверждения бюджета 2016 года	Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, муниципальный контракт на проведение работ

	подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя проведения работ					
11.	Организация процесса обучения дежурно диспетчерского персонала АПК БГ.	Администрация Прохоровского района, МЧС	3 квартал 2016 г.	По мере утверждения бюджета 2016 года	Нормативный правовой акт администрации района о подготовке диспетчеров, распоряжение администрации района о переводе диспетчеров на работу в АПК БГ	
12.	Развитие АПК БГ (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ)	Исполнитель работ	3 квартал 2016 г.	По мере утверждения бюджета 2016 года	Дальнейшее развитие АПК БГ	
13.	Проведение приемочных испытаний АПК БГ, ввод в эксплуатацию элементов АПК БГ	Заказчик, администрация Прохоровского района, МЧС, исполнитель работ	3 квартал 2016 г.	По мере утверждения бюджета 2016 года	Акт сдачи – приемки в эксплуатацию элементов АПК БГ	
14.	Проведение обучения персонала АПК БГ	Администрация Прохоровского района	3 квартал 2016 г.	По мере утверждения бюджета 2016 года	Обучение персонала ЕДДС. ДДС взаимодействующих служб, интегрированных в АПК БГ	
15.	Информирование населения района о вводе элементов АПК БГ	Администрация Прохоровского района	4 квартал 2016 г.	По мере утверждения бюджета 2016 года	Проведение рекламной кампании по информированию населения о вводе элементов АПК БГ	